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１．長寿命化修繕計画の目的 

1）背景 

野々市市が管理する道路橋は、現在 235 橋（橋長 2m 以上、令和 6（2024）年度現在）

あります。 

このうち、供用後 50年以上経過する橋梁は 56橋ですが、20年後には 157 橋、40 年後

の 2064 年には 223 橋と全体の 95％を占め、急速に橋梁の高齢化が増大することが懸念

されます。老朽化に対し、これまでの事後保全型の維持管理を続けると、将来維持管理

コストが膨大となり適切な維持管理が困難となります。 

このような背景から野々市市では、今後増大が見込まれる修繕費用に対する可能な

限りのコスト縮減と道路交通の安全確保のために計画的に維持管理する必要がありま

す。 

 

 

図 長寿命化修繕計画対象橋梁の橋齢分布 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

コンクリート主桁の鉄筋露出橋桁下面のひびわれ 



 

2）目的 

管理橋梁に対する計画的な予防修繕（劣化の小さいうちに行う小規模の修繕）を

取り入れることで橋梁の長寿命化を図り、道路交通の安全性の確保とともに、トー

タルコストの縮減と平準化を図ります。 

 

計画的な予防保全型の維持管理を行うために、点検による現状の確認、補修優先

順位の決定、予算配分などを行い、橋梁長寿命化修繕計画を策定します。 

 

 

２．長寿命化修繕計画の対象橋梁 

 
L＜5m 5m≦L＜15m 15m≦L 合 計 

全管理橋梁数 123 98 14 235 

R7 年度計画策定橋梁数 123 98 14 235 

※長寿命化修繕計画の対象 

橋長 2m 以上の橋梁全て。 

 



３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針 

1） 定期点検の実施 

健全度の把握については、橋梁の架設年度や立地条件を十分考慮し、「道路橋に関

する基礎データ収集要領（案）」、「石川県橋梁点検要領」に基づいた定期点検を基本

的に５年ごと（要注意橋梁は５年ごとに複数回）に実施し、橋梁の損傷を把握します。 

定期点検では橋梁健全度を５段階で評価します。 

 

健 全 度 損 傷 状 況 の 目 安 

5 損傷劣化が認められない。 

4 ささいな劣化損傷のみで、点検記録を継続する。 

3 軽度の劣化損傷があり、計画的に維持管理、補修をする。 

2 重度の劣化損傷があり、早急な補修対策が必要。 

1 甚大な損傷で、安全確保に支障となる恐れがあり、緊急対策が必要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2） 日常的な維持管理に関する基本方針 

管理橋梁を良好な状態に保つため、日常的な維持管理としてパトロール・清掃など

を実施します。 

 

      

 

近接目視点検の例（左：橋梁点検車による点検、右：高所作業車） 

日常的維持管理（橋下面） 



４．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに架かる費用の縮減に関する基本的な方針 

これまでの事後保全型から予防保全型維持管理に転換することにより、橋梁の長寿命

化及び修繕・架け替えに係る費用の低減を図り、ライフサイクルコストの縮減と維持・

更新費の平準化を図ります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

長寿命化の計画においては各橋梁を下記グループに分類し、グループ毎に設定する管

理目標限界健全度を下回らないよう補修を実施します。劣化予測は部材の劣化特性に応

じた劣化曲線により健全度を推定します。 

 

グループ 分類内容 
管理目標限界 

（一般的状況） 

定期

点検

間隔

橋
梁
数 

A-S 
15m 以上の橋で、緊急輸送道路、道路・

鉄道上の橋、災害復旧優先道路 

健全度 

3 

軽度の劣化損傷があり、計画

的に維持管理、補修をする。

5 年を

標準

10 

A 15m 以上の橋でグループ A-S でない橋 4 

B-S 
5m以上15m未満の橋で、緊急輸送道路、

災害復旧優先道路、評価点※15 点以上 
21 

B 
5m 以上 15m 未満の橋で、評価点※15 点

未満 健全度 

2 

重度の劣化損傷があり、早急

な補修対策が必要。 

77 

C-S 
4m 以上 5m 未満の橋で、緊急輸送道路、

災害復旧優先道路 
19 

C 
4m 以下の橋で、緊急輸送道路、災害復

旧優先道路 

健全度 

1 

甚大な損傷で、安全確保に支

障となる恐れがあり、緊急対

策が必要。 

104 

※評価点項目 

緊急輸送道路、架橋状況、主要道路(地区幹線道路・補助幹線道路・災害復旧優先道路)、バス路線、 

全幅員、橋長、主要施設に近接している橋梁 

 

5．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期 

今後１０年間の点検時期及び修繕内容・時期を様式１－２に示す。 

 

事 後 保 全 型（従来手法） 

・劣化が進んでから補修を実施 

・対処療法的な補修、橋単体での計画 

・老朽橋の増加で橋の健全度が低下 

・老朽橋の増加で補修費が確保できない 

予 防 保 全 型 

・劣化進行前に補修し健全に保つ 

・計画的な補修計画 

・各橋梁健全度把握による安全性確保 

・計画的補修計画による補修費平準化 

転
換 



【様式1-2】 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期
令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 令和 13 年度 令和 14 年度 令和 15 年度 令和 16 年度

( 2025 ) ( 2026 ) ( 2027 ) ( 2028 ) ( 2029 ) ( 2030 ) ( 2031 ) ( 2032 ) ( 2033 ) ( 2034 )
17212100060 野代橋 市町村道 １級 1級幹線泉野野々市線 7.70 2006 19 2020 点検 点検

450 450 900
17212100070 ⽊呂川橋 市町村道 １級 1級幹線布⽔中学校線 24.60 1984 41 2020 点検 点検

820 820 1,640
17212100080 1級幹線押野稲荷線_１号橋 市町村道 １級 1級幹線押野稲荷線 2.30 2021 4 2019 点検 点検

240 240 480

17212100090 1級幹線本町2丁⽬⼩学校線_1号橋 市町村道 １級 1級幹線本町2丁⽬⼩学校線 4.40 1980 45 2019 点検 点検

240 240 480
17212100100 ⽊呂場橋 市町村道 １級 1級幹線本町2丁⽬⼩学校線 5.20 1953 72 2020 点検 点検

380 380 760
17212100140 富樫橋 市町村道 １級 1級幹線⾼尾下林線 7.70 1981 44 2020 点検 点検

480 480 960
17212100150 1級幹線⾼尾下林線_3号橋 市町村道 １級 1級幹線⾼尾下林線 2.50 1982 43 2019 点検 点検

240 240 480
17212100160 授願橋 市町村道 １級 1級幹線⾼尾下林線 6.35 1979 46 2020 点検 点検

480 480 960
17212100170 1級幹線堀内上林線_1号橋 市町村道 １級 1級幹線堀内上林線 3.50 2023 2 2022 点検 点検

430 430 860
17212100180 1級幹線太平寺上林線_1号橋 市町村道 １級 1級幹線太平寺上林線 4.00 1969 56 2020 点検 点検

240 240 480

17212100230 1級幹線清⾦福正寺線_1号橋 市町村道 １級 1級幹線清⾦福正寺線 5.00 1968 57 2021 点検
断⾯修復⼯、

ひびわれ注⼊⼯・点検
380 5,980 6,360

17212100240 1級幹線清⾦福正寺線_2号橋 市町村道 １級 1級幹線清⾦福正寺線 2.30 1969 56 2020 点検 点検

240 240 480
17212100250 往来橋 市町村道 １級 1級幹線新庄上林線 9.50 1994 31 2020 点検 点検

480 480 960
17212100260 1級幹線新庄上林線_2号橋 市町村道 １級 1級幹線新庄上林線 5.70 1964 61 2020 点検 点検

380 380 760
17212100270 2級幹線本町2丁⽬丸⽊線_1号橋 市町村道 ２級 2級幹線本町2丁⽬丸⽊線 4.70 1983 42 2019 点検 点検

240 240 480

17212100280
2級幹線野々市⼯⼤前駅通り線_1
号橋

市町村道 ２級 2級幹線野々市⼯⼤前駅通り線 2.30 1986 39 2021 点検 点検

240 240 480
17212100290 御所橋 市町村道 ２級 2級幹線野々市⼯⼤前駅通り線 29.67 1972 53 2021 点検 点検

1,010 1,010 2,020
17212100300 1級幹線⾼尾郷線_1号橋 市町村道 ２級 1級幹線⾼尾郷線 3.20 2009 16 2022 点検 点検

260 260 520
17212100320 かわいぐち橋 市町村道 １級 1級幹線⾼尾郷線 8.25 1993 32 2020 点検 点検

530 530 1,060

17212100330 幹線⽩⼭扇が丘線_4号橋 市町村道 その他 幹線⽩⼭扇が丘線 5.35 1973 52 2019 点検
断⾯修復⼯、

ひびわれ注⼊⼯、床版防⽔⼯
点検

430 11,500 430 12,360
17212100340 幹線⽩⼭扇が丘線_5号橋 市町村道 その他 幹線⽩⼭扇が丘線 2.20 1968 57 2021 点検 点検

240 240 480
17212100350 おおぎ橋 市町村道 ２級 2級幹線太平寺三⾺線 30.10 1988 37 2021 点検 点検

1,050 1,050 2,100
17212100380 寺乃腰橋 市町村道 その他 太平寺41号線 6.10 1973 52 2019 点検 点検

380 380 760
17212100390 堀内線32号線_2号橋 市町村道 その他 堀内線32号線 4.70 1997 28 2021 点検 点検

240 240 480
17212100410 幹線押越押野線_1号橋 市町村道 その他 幹線押越押野線 4.40 1977 48 2021 点検 点検 断⾯修復⼯

240 240 5,000 5,480
17212100420 太⼦橋 市町村道 その他 幹線 横宮押野線 11.40 1984 41 2021 点検 点検

900 900 1,800
17212100430 幹線本町1丁⽬線_1号橋 市町村道 ２級 幹線本町1丁⽬線 2.35 1962 63 2021 点検 点検 断⾯修復⼯

240 240 5,000 5,480
17212100440 幹線本町3丁⽬住吉線_1号橋 市町村道 その他 幹線本町3丁⽬住吉線 5.20 1966 59 2019 点検 点検

430 430 860
17212100450 幹線菅原⽮作線_1号橋 市町村道 その他 幹線菅原⽮作線 3.70 1977 48 2019 点検 点検 断⾯修復⼯、ひび割れ注⼊⼯

240 240 6,000 6,480
17212100480 幹線下林清⾦線_１号橋 市町村道 その他 幹線下林清⾦線 3.70 1973 52 2019 点検 点検

240 240 480
17212100490 幹線上林新庄線_1号橋 市町村道 その他 幹線上林新庄線 6.80 1967 58 2019 点検 点検

430 430 860
17212100520 幹線⼆⽇市徳⽤線_2号橋 市町村道 その他 幹線⼆⽇市徳⽤線 2.90 2005 20 2021 点検 点検

240 240 480
17212100530 準幹線徳⽤三⽇市線_1号橋 市町村道 その他 準幹線徳⽤三⽇市線 2.80 2008 17 2021 点検 点検

240 240 480
17212100580 準幹線本町2丁⽬⻄線_1号橋 市町村道 その他 準幹線本町2丁⽬⻄線 5.09 1983 42 2019 点検 点検

380 380 760
17212100590 準幹線本町2丁⽬東線_1号橋 市町村道 その他 準幹線本町2丁⽬東線 5.20 1966 59 2019 点検 点検

380 380 760
17212100600 中⽊呂場橋 市町村道 その他 準幹線若松本町1丁⽬線 12.20 2010 15 2019 点検 点検

430 430 860
17212100610 準幹線本町3丁⽬北線_1号橋 市町村道 その他 準幹線本町3丁⽬北線 4.70 1978 47 2021 点検 点検

240 240 480

17212100620 準幹線太平寺本町２丁⽬線_1号橋 市町村道 その他 準幹線太平寺本町２丁⽬線 3.40 1991 34 2022 点検 点検

240 240 480

17212100640 準幹線太平寺本町2丁⽬線_３号橋 市町村道 その他 準幹線太平寺本町2丁⽬線 6.60 1962 63 2019 点検 点検

380 380 760
17212100650 準幹線太平寺本町2丁⽬線_4号橋 市町村道 その他 準幹線太平寺本町2丁⽬線 5.10 1979 46 2019 点検 点検

380 380 760
17212100660 準幹線太平寺⽩⼭線_1号橋 市町村道 その他 準幹線太平寺⽩⼭線 4.65 1973 52 2021 点検 点検 断⾯修復⼯

240 240 5,000 5,480
17212100680 準幹線太平寺⽩⼭線_３号橋 市町村道 その他 準幹線太平寺⽩⼭線 8.30 1997 28 2019 点検 点検

430 430 860
17212100690 準幹線住吉扇が丘線_1号橋 市町村道 その他 準幹線住吉扇が丘線 2.50 1973 52 2021 点検 点検

240 240 480
17212100700 準幹線菅原北線_1号橋 市町村道 その他 準幹線菅原北線 4.90 1982 43 2019 点検 点検

260 260 520
17212100710 準幹線菅原南線_1号橋 市町村道 その他 準幹線菅原南線 5.40 1983 42 2019 点検 点検

260 260 520
17212100720 準幹線三納⽮作線_1号橋 市町村道 その他 準幹線三納⽮作線 2.50 1989 36 2022 点検 点検

240 240 480
17212100730 準幹線三納⽮作線_２号橋 市町村道 その他 準幹線三納⽮作線 6.60 1983 42 2019 点検 点検

430 430 860
17212100750 柿の⽊橋 市町村道 その他 準幹線中林新庄線 10.70 1983 42 2020 点検 点検

480 480 960
17212100760 本町1丁⽬2号線_1号橋 市町村道 その他 本町1丁⽬2号線 6.65 1966 59 2019 点検 点検

380 380 760
17212100770 本町1丁⽬4号線_1号橋 市町村道 その他 本町1丁⽬4号線 6.65 1973 52 2019 点検 点検

380 380 760
17212100780 本町1丁⽬9号線_1号橋 市町村道 その他 本町1丁⽬9号線 5.10 1980 45 2019 点検 点検

430 430 860
17212100790 本町1丁⽬線15号線_1号橋 市町村道 その他 本町1丁⽬線15号線 2.90 1973 52 2021 点検 点検

240 240 480
17212100800 本町2丁⽬1号線_1号橋 市町村道 その他 本町2丁⽬1号線 5.10 1978 47 2022 点検 点検

380 380 760
17212100850 本町4丁⽬3号線_１号橋 市町村道 その他 本町4丁⽬3号線 2.00 1962 63 2020 点検 点検

240 240 480
17212100860 本町5丁⽬9号線_1号橋 市町村道 その他 本町5丁⽬9号線 2.60 1975 50 2020 点検 点検

240 240 480
17212100870 本町6丁⽬6号線_1号橋 市町村道 その他 本町6丁⽬6号線 3.80 1973 52 2021 点検 点検

240 240 480
17212100890 堂の⼝橋 市町村道 その他 若松町11号線 11.70 1997 28 2021 点検 点検

850 850 1,700
17212100910 住吉町4号線_1号橋 市町村道 その他 住吉町4号線 5.00 1975 50 2019 点検 点検

430 430 860
17212100920 住吉町7号線_1号橋 市町村道 その他 住吉町7号線 2.20 1982 43 2021 点検 点検

240 240 480
17212100950 三納8号線_1号橋 市町村道 その他 三納8号線 2.50 1992 33 2022 点検 点検

300 300 600
17212100960 三納13号線_1号橋 市町村道 その他 三納13号線 2.70 2003 22 2022 点検 点検

240 240 480
17212100970 三納13号線_2号橋 市町村道 その他 三納13号線 4.00 2007 18 2022 点検 点検

240 240 480
17212100980 三納15号線_1号橋 市町村道 その他 三納15号線 6.50 1992 33 2019 点検 点検

380 380 760
17212101010 位川5号線_1号橋 市町村道 その他 位川5号線 2.60 1966 59 2021 点検 点検

240 240 480
17212101020 位川9号線_1号橋 市町村道 その他 位川9号線 2.40 1973 52 2021 点検 点検

240 240 480
17212101040 位川10号線_1号橋 市町村道 ２級 位川10号線 2.20 1983 42 2021 点検 点検

240 240 480
17212101050 位川11号線_1号橋 市町村道 その他 位川11号線 2.50 1973 52 2021 点検 点検

240 240 480
17212101060 清⾦1号線_1号橋 市町村道 その他 清⾦1号線 4.70 1973 52 2021 点検 点検 断⾯修復⼯

240 240 5,000 5,480
17212101070 清⾦11号線_1号橋 市町村道 その他 清⾦11号線 3.80 1973 52 2021 点検 点検 断⾯修復⼯

240 240 5,000 5,480
17212101080 清⾦15号線_1号橋 市町村道 その他 清⾦15号線 3.60 1973 52 2021 点検 点検 断⾯修復⼯

240 240 5,000 5,480
17212101090 清⾦16号線_1号橋 市町村道 その他 清⾦16号線 3.80 1973 52 2021 点検 点検

240 240 480
17212101100 末松7号線_1号橋 市町村道 その他 末松7号線 3.70 2009 16 2021 点検 点検

240 240 480
17212101110 末松12号線_1号橋 市町村道 その他 末松12号線 4.20 1973 52 2021 点検 点検

240 240 480
17212101120 末松14号線_1号橋 市町村道 その他 末松14号線 3.80 1997 28 2022 点検 点検

260 260 520
17212101130 太平寺27号線_1号橋 市町村道 その他 太平寺27号線 2.60 1977 48 2021 点検 点検

240 240 480
17212101140 太平寺28号線_1号橋 市町村道 その他 太平寺28号線 2.55 1966 59 2021 点検 点検

240 240 480
17212101150 太平寺29号線_1号橋 市町村道 その他 太平寺29号線 2.55 1966 59 2021 点検 点検

240 240 480
17212101160 太平寺38号線_1号橋 市町村道 その他 太平寺38号線 3.20 1966 59 2021 点検 点検

240 240 480

供⽤
年数

最新
点検年

合計（千円）橋梁管理番号 橋梁名称 道路種別 路線名
橋⻑

（m）
架設年度

時期（年）・対策内容・⼯事費（千円）

(1/3)



【様式1-2】 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期
令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 令和 13 年度 令和 14 年度 令和 15 年度 令和 16 年度

( 2025 ) ( 2026 ) ( 2027 ) ( 2028 ) ( 2029 ) ( 2030 ) ( 2031 ) ( 2032 ) ( 2033 ) ( 2034 )

供⽤
年数

最新
点検年

合計（千円）橋梁管理番号 橋梁名称 道路種別 路線名
橋⻑

（m）
架設年度

時期（年）・対策内容・⼯事費（千円）

17212101170 太平寺40号線_1号橋 市町村道 その他 太平寺40号線 3.20 1977 48 2021 点検 点検

240 240 480
17212101180 太平寺40号線_2号橋 市町村道 その他 太平寺40号線 2.60 1980 45 2021 点検 点検

240 240 480
17212101190 粟⽥1号線_1号橋 市町村道 その他 粟⽥1号線 5.60 1975 50 2019 点検 点検

380 380 760
17212101200 粟⽥3号線_1号橋 市町村道 その他 粟⽥3号線 4.90 1973 52 2019 点検 点検

240 240 480
17212101220 粟⽥33号線_１号橋 市町村道 その他 粟⽥33号線 7.00 1973 52 2019 点検 点検

380 380 760
17212101230 下林5号線_1号橋 市町村道 その他 下林5号線 6.00 1973 52 2020 点検 点検

380 380 760
17212101240 下林6号線_1号橋 市町村道 その他 下林6号線 6.30 1980 45 2020 点検 点検

380 380 760
17212101250 下林9号線_1号橋 市町村道 その他 下林9号線 6.30 1980 45 2020 点検 点検

380 380 760
17212101260 下林11号線_1号橋 市町村道 その他 下林11号線 6.30 1979 46 2020 点検 点検

380 380 760
17212101270 下林14号線_1号橋 市町村道 その他 下林14号線 6.30 1979 46 2020 点検 点検

380 380 760
17212101280 藤平⽥1号線_1号橋 市町村道 その他 藤平⽥1号線 2.10 1967 58 2021 点検 点検

240 240 480
17212101290 藤平⽥5号線_1号橋 市町村道 その他 藤平⽥5号線 2.30 1967 58 2021 点検 点検

240 240 480
17212101300 中林2号線_1号橋 市町村道 その他 中林2号線 5.70 1983 42 2020 点検 点検

380 380 760
17212101310 中林10号線_1号橋 市町村道 その他 中林10号線 2.80 1973 52 2021 点検 点検

240 240 480
17212101320 中林15号線_1号橋 市町村道 その他 中林15号線 2.66 2019 6 2021 点検 点検

240 240 480
17212101330 中林20号線_1号橋 市町村道 その他 中林20号線 2.80 1973 52 2021 点検 点検

240 240 480
17212101340 中林22号線_1号橋 市町村道 その他 中林22号線 3.10 1973 52 2021 点検 点検

240 240 480
17212101360 中林25号線_1号橋 市町村道 その他 中林25号線 2.80 1973 52 2021 点検 点検 断⾯修復⼯

240 240 5,000 5,480
17212101370 中林26号線_1号橋 市町村道 その他 中林26号線 3.10 1973 52 2021 点検 点検

240 240 480
17212101380 上林2号線_1号橋 市町村道 その他 上林2号線 3.40 1973 52 2021 点検 点検

240 240 480
17212101390 上林6号線_1号橋 市町村道 その他 上林6号線 3.60 1973 52 2021 点検 点検

240 240 480
17212101400 上林17号線_1号橋 市町村道 その他 上林17号線 7.00 1983 42 2020 点検 点検

380 380 760
17212101450 堀内町1号線_1号橋 市町村道 その他 堀内町1号線 3.00 1997 28 2021 点検 点検

240 240 480
17212101470 堀内町13号線_1号橋 市町村道 その他 堀内町13号線 4.80 1997 28 2021 点検 点検

240 240 480
17212101480 堀内町14号線_1号橋 市町村道 その他 堀内町14号線 3.30 1973 52 2021 点検 点検

240 240 480
17212101490 堀内町16号線_1号橋 市町村道 その他 堀内町16号線 2.90 1973 52 2021 点検 点検

240 240 480
17212101510 堀内町18号線_1号橋 市町村道 その他 堀内町18号線 6.10 1981 44 2020 点検 点検

380 380 760
17212101520 三⽇市町７号線_1号橋 市町村道 その他 三⽇市町７号線 3.00 2006 19 2021 点検 点検

240 240 480
17212101530 三⽇市町10号線_1号橋 市町村道 その他 三⽇市町10号線 3.00 1997 28 2021 点検 点検

240 240 480
17212101540 徳⽤町13号線1号橋 市町村道 その他 徳⽤町13号線 4.50 2013 12 2021 点検 点検

240 240 480
17212101560 柳町2号線_1号橋 市町村道 その他 柳町2号線 2.20 1981 44 2021 点検 点検

240 240 480
17212101570 柳町7号線_1号橋 市町村道 その他 柳町7号線 2.50 1992 33 2021 点検 点検

240 240 480
17212101610 押野町3号線_２号橋 市町村道 その他 押野町3号線 2.80 1983 42 2019 点検 点検

240 240 480
17212101620 押野町8号線_1号橋 市町村道 その他 押野町8号線 2.45 1980 45 2021 点検 点検

240 240 480
17212101630 押野町9号線_1号橋 市町村道 その他 押野町9号線 2.20 1980 45 2021 点検 点検

240 240 480
17212101640 押野町9号線_2号橋 市町村道 その他 押野町9号線 2.60 1980 45 2021 点検 点検

240 240 480
17212101650 押野町10号線_1号橋 市町村道 その他 押野町10号線 2.45 1980 45 2021 点検 点検

240 240 480
17212101660 押野町11号線_1号橋 市町村道 その他 押野町11号線 2.65 1980 45 2021 点検 点検

240 240 480
17212101670 押野町14号線_1号橋 市町村道 その他 押野町14号線 3.48 1984 41 2021 点検 点検

240 240 480
17212101680 押野町25号線_1号橋 市町村道 その他 押野町25号線 2.65 1992 33 2021 点検 点検

240 240 480
17212101690 押野町39号線_1号橋 市町村道 その他 押野町39号線 2.30 1987 38 2021 点検 点検

240 240 480
17212101700 押野町42号線_1号橋 市町村道 その他 押野町42号線 2.10 1992 33 2021 点検 点検

240 240 480
17212101710 押野町53号線_10号橋 市町村道 その他 押野町53号線 11.50 1983 42 2020 点検 点検

850 850 1,700
17212101720 中の橋 市町村道 その他 押野町55号線 11.20 1984 41 2020 点検 点検

850 850 1,700
17212101730 押野町66号線_1号橋 市町村道 その他 押野町66号線 2.80 2022 3 2022 点検 点検

240 240 480
17212101750 御経塚町37号線_1号橋 市町村道 その他 御経塚町37号線 3.20 1973 52 2022 点検 断⾯修復⼯・点検

240 5,240 5,480
17212101760 御経塚町6号線_１号橋 市町村道 その他 御経塚町6号線 7.40 1976 49 2019 点検 点検

380 380 760
17212101770 御経塚8号線_１号橋 市町村道 その他 御経塚8号線 7.00 1976 49 2019 点検 点検

380 380 760
17212101790 まほろば橋 市町村道 その他 御経塚12号線 7.40 1995 30 2019 点検 点検

380 380 760
17212101820 御経塚町34号線_1号橋 市町村道 その他 御経塚町34号線 2.40 1983 42 2022 点検 点検 断⾯修復⼯

240 240 5,000 5,480
17212101830 押越6号線_1号橋 市町村道 その他 押越6号線 10.36 1998 27 2019 点検 点検

430 430 860
17212101850 幹線若松新庄線_2号橋 市町村道 その他 幹線若松新庄線 3.60 2007 18 2022 点検 点検

240 240 480
17212101860 本町1丁⽬22号線_1号橋 市町村道 その他 本町1丁⽬22号線 6.00 1987 38 2019 点検 点検

380 380 760
17212101870 双川橋 市町村道 １級 1級幹線押野稲荷線 29.70 1985 40 2020 点検 点検

870 870 1,740
17212101880 １級幹線押野稲荷線_2号橋 市町村道 １級 １級幹線押野稲荷線 3.20 1987 38 2022 点検 点検

260 260 520
17212101890 やまいろばし 市町村道 １級 1級幹線押野稲荷線 10.65 1987 38 2020 点検 点検

530 530 1,060
17212101900 瑞穂橋 市町村道 １級 1級幹線押野横川線 12.85 1983 42 2021 点検 点検

900 900 1,800
17212101920 藤平⽥10号線_1号橋 市町村道 その他 藤平⽥10号線 2.10 1989 36 2022 点検 点検

240 240 480
17212101930 藤平⽥10号線_2号橋 市町村道 その他 藤平⽥10号線 2.10 1989 36 2022 点検 点検

240 240 480
17212101940 堀内町6号線_1号橋 市町村道 その他 堀内町6号線 3.10 2018 7 2022 点検 点検

240 240 480
17212101950 堀内町23号線_1号橋 市町村道 その他 堀内町23号線 6.40 1990 35 2022 点検 点検

430 430 860
17212101960 堀内町25号線_1号橋 市町村道 その他 堀内町25号線 4.90 1990 35 2022 点検 点検

240 240 480
17212102000 紅橋 市町村道 １級 1級幹線御経塚⽮⽊線 16.00 1991 34 2020 点検 点検

720 720 1,440
17212102010 新川橋 市町村道 その他 本町6丁⽬13号線 11.30 1991 34 2019 点検 点検

430 430 860
17212102020 堀の内橋 市町村道 ２級 1級幹線⾼尾郷線 12.50 1991 34 2020 点検 点検

620 620 1,240
17212102030 1級幹線⾼尾郷線_2号橋 市町村道 ２級 1級幹線⾼尾郷線 5.00 1991 34 2019 点検 点検

430 430 860
17212102040 ⽩⼭町9号線_1号橋 市町村道 その他 ⽩⼭町9号線 2.60 1983 42 2019 点検 点検

240 240 480
17212102050 ⾼橋町13号線_1号橋 市町村道 その他 ⾼橋町13号線 6.00 1989 36 2019 点検 点検

380 380 760
17212102060 ⼒⽯橋 市町村道 その他 準幹線 若松横宮線 11.80 1994 31 2020 点検 点検

850 850 1,700
17212102070 四ッ塚橋 市町村道 その他 準幹線稲荷若松線 9.85 2001 24 2019 点検 点検

430 430 860
17212102080 川向橋 市町村道 その他 野代8号線 7.95 1992 33 2019 点検 点検

380 380 760
17212102090 １級幹線泉野野々市線_1号橋 市町村道 １級 １級幹線泉野野々市線 5.60 1997 28 2022 点検 点検

390 390 780
17212102100 太平寺5号線_1号橋 市町村道 その他 太平寺5号線 3.20 1966 59 2022 点検 点検

240 240 480
17212102110 幹線本町2丁⽬菅原線_1号橋 市町村道 その他 幹線本町2丁⽬菅原線 5.00 1997 28 2019 点検 点検

430 430 860
17212102120 菅原町6号線_1号橋 市町村道 その他 菅原町6号線 3.75 1980 45 2019 点検 点検

240 240 480
17212102130 押野町2号線_6号橋 市町村道 その他 押野町2号線 11.40 1982 43 2021 点検 点検

850 850 1,700
17212102140 北梨橋 市町村道 その他 押野町3号線 11.40 1982 43 2021 点検 点検

900 900 1,800
17212102150 蓬⽣橋 市町村道 １級 1級幹線四⼗万中林線 9.30 1992 33 2020 点検 点検

530 530 1,060
17212102180 藤平⽥11号線_1号橋 市町村道 その他 藤平⽥11号線 3.40 1997 28 2022 点検 点検

240 240 480
17212102190 ⽮作36号線_１号橋 市町村道 その他 ⽮作36号線 6.50 1997 28 2019 点検 点検

380 380 760
17212102200 ⽩⼭町11号線_１号橋 市町村道 その他 ⽩⼭町11号線 8.20 1997 28 2019 点検 点検

430 430 860
17212102210 1級幹線額⾕末松線_2号橋 市町村道 １級 1級幹線額⾕末松線 6.05 1958 67 2020 点検 点検

430 430 860
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【様式1-2】 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期
令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 令和 13 年度 令和 14 年度 令和 15 年度 令和 16 年度

( 2025 ) ( 2026 ) ( 2027 ) ( 2028 ) ( 2029 ) ( 2030 ) ( 2031 ) ( 2032 ) ( 2033 ) ( 2034 )

供⽤
年数

最新
点検年

合計（千円）橋梁管理番号 橋梁名称 道路種別 路線名
橋⻑

（m）
架設年度

時期（年）・対策内容・⼯事費（千円）

17212102220 1級幹線額⾕末松線_1号橋 市町村道 １級 1級幹線額⾕末松線 3.30 1992 33 2022 点検 点検

240 240 480
17212102230 1級幹線額⾕末松線_3号橋 市町村道 １級 1級幹線額⾕末松線 4.60 1969 56 2020 点検 点検

260 260 520
17212102240 花草橋 市町村道 その他 新庄73号線 10.45 1994 31 2019 点検 点検

430 430 860
17212102250 1級幹線太平寺上林線_4号橋 市町村道 １級 1級幹線太平寺上林線 7.00 1983 42 2020 点検 点検

430 430 860
17212102260 中林9号線_1号橋 市町村道 その他 中林9号線 2.40 1992 33 2022 点検 点検

240 240 480
17212102270 御経塚橋 市町村道 １級 1級幹線⽦⽥御経塚線 7.60 1993 32 2020 点検 点検

530 530 1,060

17212102280 要橋 市町村道 その他 幹線若松新庄線 80.80 1993 32 2018 補修設計 化粧パネル補修⼯
化粧パネル補修⼯・

防⾵柵補修⼯
化粧パネル補修⼯・点検 化粧パネル補修⼯ 点検

7,000 29,000 33,600 37,600 34,500 11,600 153,300
17212102290 新庄46号線_３号橋 市町村道 その他 新庄46号線 6.30 1983 42 2019 点検 点検

380 380 760
17212102300 宮ノ下橋 市町村道 その他 新庄50号線 9.35 1993 32 2019 点検 点検

430 430 860
17212102310 御経塚町51号線_1号橋 市町村道 その他 御経塚町51号線 7.90 1994 31 2019 点検 点検

430 430 860
17212102320 曙橋 市町村道 その他 ⼆⽇市町24号線 9.20 1994 31 2020 点検 点検

430 430 860
17212102330 茜橋 市町村道 その他 御経塚町48号線 7.60 1993 32 2020 点検 点検

430 430 860
17212102340 ⾕橋 市町村道 その他 御経塚町58号線 7.60 1993 32 2020 点検 点検

430 430 860
17212102350 結の橋 市町村道 その他 御経塚町59号線 8.30 1993 32 2020 点検 点検

430 430 860
17212102360 1級幹線⾼尾郷線_3号橋 市町村道 ２級 1級幹線⾼尾郷線 4.60 1999 26 2019 点検 点検

260 260 520
17212102370 ⽩⼭町14号線_1号橋 市町村道 その他 ⽩⼭町14号線 8.20 1997 28 2020 点検 点検

430 430 860
17212102380 幹線若松新庄線_3号橋 市町村道 その他 幹線若松新庄線 7.70 1999 26 2022 点検 点検

330 330 660
17212102390 幹線末松徳光線_1号橋 市町村道 その他 幹線末松徳光線 3.80 1999 26 2022 点検 点検

280 280 560
17212102400 本町1丁⽬24号線_1号橋 市町村道 その他 本町1丁⽬24号線 6.65 1973 52 2019 点検 点検

430 430 860
17212102410 本町1丁⽬28号線_1号橋 市町村道 その他 本町1丁⽬28号線 6.65 1973 52 2019 点検 点検

380 380 760
17212102420 追分橋 市町村道 その他 幹線⽥中堀内線 8.40 1998 27 2022 点検 点検

430 430 860
17212102440 幹線蓮花寺堀内線_3号橋 市町村道 その他 幹線⽥中堀内線 2.90 1997 28 2022 点検 点検

240 240 480
17212102450 番⽥橋 市町村道 その他 扇が丘25号線 11.10 1989 36 2021 点検 点検

850 850 1,700
17212102460 ⼤湯橋 市町村道 その他 扇が丘3号線 26.70 1989 36 2023 点検 点検

950 950 1,900
17212102470 準幹線中林新庄線_1号橋 市町村道 その他 準幹線中林新庄線 5.20 1983 42 2019 点検 点検

380 380 760
17212102480 扇が丘26号線_1号橋 市町村道 その他 扇が丘26号線 2.80 1999 26 2022 点検 点検

240 240 480
17212102490 富樫⼤橋 市町村道 １級 1級幹線⾼尾郷線 25.20 1999 26 2023 点検 点検

1,460 1,460 2,920
17212102500 城⾕川橋 市町村道 １級 1級幹線⾼尾郷線 18.40 1999 26 2023 点検 点検

1,260 1,260 2,520
17212102510 準幹線本町２丁⽬⾺替線_1号橋 市町村道 ２級 準幹線本町２丁⽬⾺替線 16.00 2000 25 2023 点検 点検

850 850 1,700
17212102520 扇が丘31号線_1号橋 市町村道 その他 扇が丘31号線 16.00 2000 25 2023 点検 点検

850 850 1,700
17212102530 押野4号線_1号橋 市町村道 その他 押野4号線 9.00 1997 28 2022 点検 点検

380 380 760
17212102540 2級幹線本町新庄線_3号橋 市町村道 ２級 2級幹線本町新庄線 3.40 2002 23 2022 点検 点検

260 260 520
17212102550 粟⽥87号線_1号橋 市町村道 その他 粟⽥87号線 4.40 2007 18 2022 点検 点検

260 260 520
17212102560 粟⽥89号線_1号橋 市町村道 その他 粟⽥89号線 3.60 2007 18 2022 点検 点検

240 240 480
17212102570 粟⽥90号線_1号橋 市町村道 その他 粟⽥90号線 3.60 2007 18 2022 点検 点検

240 240 480
17212102580 粟⽥91号線_1号橋 市町村道 その他 粟⽥91号線 4.35 2007 18 2022 点検 点検

240 240 480
17212102590 郷町3号線_1号橋 市町村道 その他 郷町3号線 3.00 1973 52 2022 点検 点検

240 240 480
17212102600 宮乃浦橋 市町村道 １級 1級幹線 四⼗万末松線 16.20 2013 12 2023 点検 点検

1,050 1,050 2,100
17212102610 幹線清⾦中林線_1号橋 市町村道 その他 幹線清⾦中林線 3.50 1977 48 2022 点検 点検

240 240 480
17212102620 幹線清⾦中林線_2号橋 市町村道 その他 幹線清⾦中林線 5.60 1973 52 2022 点検 断⾯修復⼯、ひびわれ注⼊⼯ 点検

380 5,000 380 5,760
17212102630 幹線末松上林線_1号橋 市町村道 その他 幹線末松上林線 3.70 2009 16 2022 点検 点検

240 240 480
17212102640 幹線末松線_1号橋 市町村道 その他 幹線末松線 4.60 2009 16 2022 点検 点検

260 260 520
17212102650 幹線末松上林線_2号橋 市町村道 その他 幹線末松上林線 4.70 1974 51 2022 点検 点検

240 240 480
17212102660 上林20号線_1号橋 市町村道 その他 上林20号線 5.70 1983 42 2022 点検 点検

380 380 760
17212102670 上林20号線_2号橋 市町村道 その他 上林20号線 7.00 1983 42 2022 点検 点検

380 380 760
17212102680 粟⽥110号線_1号橋 市町村道 その他 粟⽥110号線 3.10 2007 18 2022 点検 点検

240 240 480
17212102690 粟⽥92号線_1号橋 市町村道 その他 粟⽥92号線 3.40 2004 21 2022 点検 点検

240 240 480
17212102700 三納26号線_1号橋 市町村道 その他 三納26号線 2.60 2006 19 2022 点検 点検

240 240 480
17212102710 １級幹線⼆⽇市⽥中線_1号橋 市町村道 １級 １級幹線⼆⽇市⽥中線 9.20 2007 18 2022 点検 点検

450 450 900
17212102720 １級幹線⼆⽇市⽥中線_2号橋 市町村道 １級 １級幹線⼆⽇市⽥中線 3.00 2007 18 2022 点検 点検

260 260 520
17212102730 1級幹線⼆⽇市⽥中線_3号橋 市町村道 １級 1級幹線⼆⽇市⽥中線 8.40 2006 19 2022 点検 点検

450 450 900
17212102740 幹線⼆⽇市徳⽤線_1号橋 市町村道 その他 幹線⼆⽇市徳⽤線 5.88 2003 22 2023 点検 点検

350 350 700
17212102750 三⽇市町35号線_1号橋 市町村道 その他 三⽇市町35号線 2.70 2008 17 2022 点検 点検

240 240 480
17212102760 三⽇市町37号線_1号橋 市町村道 その他 三⽇市町37号線 2.90 2008 17 2022 点検 点検

240 240 480
17212102770 三⽇市町36号線_1号橋 市町村道 その他 三⽇市町36号線 3.10 2008 17 2022 点検 点検

240 240 480
17212102780 幹線⼆⽇市三⽇市線 1号橋 市町村道 その他 幹線⼆⽇市三⽇市線 9.70 2009 16 2023 点検 点検

430 430 860
17212102790 準幹線郷徳⽤線 1号橋 市町村道 その他 準幹線郷徳⽤線 7.14 2007 18 2023 点検 点検

380 380 760
17212102800 三⽇市町5号線 1号橋 市町村道 その他 三⽇市町５号線 2.90 2008 17 2022 点検 点検

240 240 480
17212102810 三⽇市町26号線 1号橋 市町村道 その他 三⽇市町26号線 3.00 2007 18 2022 点検 点検

240 240 480
17212102820 ⼆⽇市町28号線 1号橋 市町村道 その他 ⼆⽇市町28号線 10.57 2010 15 2023 点検 点検

430 430 860
17212102830 ⼆⽇市町40号線 1号橋 市町村道 その他 ⼆⽇市町40号線 3.60 2008 17 2022 点検 点検

240 240 480
17212102840 ⼆⽇市町41号線 1号橋 市町村道 その他 ⼆⽇市町41号線 3.60 2008 17 2022 点検 点検

240 240 480
17212102850 郷町14号線 1号橋 市町村道 その他 郷町14号線 6.30 2004 21 2023 点検 点検

300 300 600
17212102860 郷町20号線 1号橋 市町村道 その他 郷町20号線 7.30 2010 15 2023 点検 点検

350 350 700
17212102870 幹線若松新庄線 4号橋 市町村道 その他 幹線若松新庄線 6.35 1989 36 2023 点検 点検

380 380 760
17212102880 ⼆⽇市町2号線 1号橋 市町村道 その他 ⼆⽇市町2号線 6.39 2014 11 2023 点検 点検

300 300 600
17212102890 四⼗万⽥橋 市町村道 その他 幹線新庄南線 16.10 2017 8 2019 点検 点検

900 900 1,800
17212102900 幹線下林上林線_１号橋 市町村道 その他 幹線下林上林線 7.20 1992 33 2019 点検 点検

380 380 760
17212102910 ⻑池橋 市町村道 その他 幹線⼆⽇市横江線 12.40 1992 33 2023 点検 点検

580 580 1,160
17212102920 堀内町48号線 1号橋 市町村道 その他 堀内町48号線 2.30 2018 7 2023 点検 点検

300 300 600
17212102930 ⼋反⽥橋 市町村道 １級 1級幹線四⼗万安養寺線 17.40 2021 4 2020 点検 点検

1,010 1,010 2,020
17212102950 1級幹線四⼗万末松線 1号橋 市町村道 １級 1級幹線四⼗万末松線 5.90 2018 7 2023 点検 点検

350 350 700
17212102960 1級幹線四⼗万末松線 2号橋 市町村道 １級 1級幹線四⼗万末松線 2.66 2018 7 2023 点検 点検

300 300 600
17212102970 1級幹線⾼尾郷線 4号橋 市町村道 １級 1級幹線⾼尾郷線 2.30 2018 7 2023 点検 点検

350 350 700
17212103520 幹線⽥尻蓮花寺線_3号橋 市町村道 その他 幹線⽥尻蓮花寺線 2.30 2018 7 2023 点検 点検

300 300 600

31,420 49,360 49,210 49,120 50,000 35,920 30,960 30,610 34,120 40,500 401,220

31,420 49,360 49,210 49,120 50,000 35,920 30,960 30,610 34,120 40,500 401,220

今後の修繕・架け替え事業費（千円）
社会的割引率を考慮した修繕・架け替え事業費（千円）

(3/3)



６．新技術の活用の方針 

1）新技術活用の検討 

継続的に適正な維持管理を実施していくためには、点検の効率化や高度化、また費用

の縮減などへの積極的な取り組みが必要です。 

令和 3 年度から引き続き、新技術の活用を実施します。 

また、点検・修繕に係る新たな新技術の活用についても検討を実施します。 

 

 

７．短期的な数値目標及びそのコスト縮減効果 

1）橋梁の集約化・撤去 

利用頻度の少ない市街化調整区域内の橋梁について、近隣に橋梁が複数あり迂回路が

確保されている橋梁について、令和 11 年度までに１橋の集約・撤去を目指します。 

この集約・撤去を実施することでＬＣＣを比較すると今後 50 年間において約 10,000

千円程度のコスト縮減を目指します。 

 

2）新技術の活用 

令和 8 年度から令和 11 年度に実施するＮ＝204 橋の点検において、そのうち 121 橋に

ＡＩ診断システムを活用することにより、従来技術により実施した場合と比較して 300

万円程度のコスト縮減を目指します。 

 

 



８．長寿命化修繕計画による効果 

事後保全型から予防保全型維持管理へと転換することにより、維持修繕に要する費用

は、今後 100 年間で約 185 億円から約 85 億円となり 100 億円（約 5 割強）の縮減がで

きると見込まれます。また、計画的な修繕計画とすることで年度毎の予算の平準化を図

ります。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事後保全型から予防保全型維持管理へと転換することにより、健全性をより良い状態に保つ

ことができます。 

 

 
予防保全で安全性確保 

予算ピークを平準化 

予防保全により 5 割強縮減 



９．計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者 

○計画策定担当部署 

 

 野々市市 建設部 土木課  TEL 076－227－6086 

                 FAX 076－227－6253 

 

○意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者 

 

金沢工業大学 工学部 環境土木工学科 准教授 花岡大伸  

 

 


